AAP Muster-Projektplan

Projektplan			Mrz				Apr				Mai					Jun				
ATTRAKTIVER ARBEITGEBER PFLEGE		Mo	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28
		Di	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29
		Mi	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30
		Do	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	1
		Fr	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2
		Sa	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3
		So	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4
Projektschritt	Verantwortlich	KW	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Vorabgespräche/ Auftragserteilung / Angebotsannahme	Kunde / s&t				15.03.															
AAP Projekt Stammdaten bereitstellen (Ansprechpartner / Anzahl Mitarbeiter)	Kunde					22.03.														
Versand per Email: Login-Daten zum Kundenportal (zur Arbeitgeberselbsteinschätzung und zum Startpaket mit Durchführungshinweisen, Mustertexten und Checkliste)	s&t						29.03.													
Vorabinformation Betriebsrat, Leitungsteam, Mitarbeiter	Kunde						29.03.-09.04.													
Versand der Fragebögen per Post (ggf. mit Sammelboxen)	s&t							05.04.												
Feldphase der Befragung	Kunde								12.04.-23.04.											
Stichtag zur Rücksendung der Fragebögen an sehlbach & teilhaber, späteste Eingabe der Arbeitgeberselbsteinschätzung	Kunde										26.04.									
Erfassen der Fragebögen Bereitstellung der Ergebnisse im Kundenportal	s&t										26.04.-07.05.									
Abnahme / Projektabschluss	Kunde / s&t											07.05.								